

**DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE**  
**VILLE DE GRIGNY**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**ET DES DÉCISIONS DU MAIRE**

**DDM- 2023-159**

**Date** : 10/08/2023

**Objet** : Avenant n°3 au marché n°21 TR 10-5 relatif aux travaux d'électricité, courant forts, courants faibles dans le cadre de la mise en accessibilité du patrimoine de la Ville de Grigny (Lot n°5).

**Publiée le**

**10 AOUT 2023**

En application de la délibération du Conseil Municipal DEL-2020-0035 en date du 27 mai 2020, portant délégation d'attributions au Maire, conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code General des Collectivités Territoriales.

**Le Maire de Grigny,**

**Vu** le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,

**Vu** le Code de la commande publique et ses articles L.2123-1 et R. 2123-1 et suivants,

**Vu** la décision n°2021-116 du 19 juillet 2021 portant conclusion du marché n°21 TR 10-5 relatif aux travaux dans le cadre des travaux de mise en accessibilité électricité, courant forts, courants faibles du patrimoine de la ville avec la société SODELEC ENERGIE sise 2, impasse des Meuniers 91 520 EGLY pour un montant global et forfaitaire du marché toutes tranches confondues s'élevant à 48 470,00 € HT soit 58 164,00 € TTC décomposé comme suit :

- Tranche ferme : 17 395,00 € HT soit 20 874,00 € TTC
- Tranche optionnelle 1 : 21 405,00 € HT soit 25 686,00 € TTC
- Tranche optionnelle 2 : 9 670,00 € HT soit 11 604,00 € TTC

**Vu** la notification en date du 23 juillet 2021,

**Vu** l'ordre de service n°1 du 23 juillet 2021 prescrivant le démarrage des travaux relevant de la tranche ferme à compter du 26 juillet 2021,

**Vu** l'ordre de service n°2 du 21 mars 2022 prescrivant le démarrage des travaux relevant de la tranche optionnelle n°1 à compter du 07 avril 2022,

**Vu** la décision n°2022-235, en date du 30 novembre 2022, relative à l'avenant n°1 portant sur l'ajout de travaux d'électricité, courants forts, courants faibles dans différents sites,

**Vu** la notification de l'avenant n°1 en date du 30 novembre 2022,

**Vu** la décision n°2023-065, en date du 12 avril 2023, relative à l'avenant n°2 portant sur l'ajout de travaux d'électricité, courants forts, courants faibles sur le site suivant : bâtiment Mairie / Services techniques,

**Vu** la notification de l'avenant n°2 en date du 13 avril 2023,

**Considérant** la nécessité de conclure un avenant n°3 au marché portant prolongation de quatre mois de la durée du marché jusqu'au 31 décembre 2023, afin de permettre à l'entreprise de finaliser les travaux,

**Considérant** que cet avenant n°3 n'a aucun impact financier,



**Décide,**

**De signer** l'avenant n°3 au marché n°21 TR 10-5 relatif à la prolongation de quatre mois de la durée du marché jusqu'au 31 décembre 2023,

**Décide** que le présent avenant prend effet à la date de sa notification au titulaire,

**Décide** que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans l'avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de différence,

**Précise** que la présente décision sera transmise au représentant de l'État et inscrite au registre des délibérations, qu'un extrait en sera publié sur le site internet de la Commune, et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal.

Le Maire,  
  
Philippe RIO  


La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa notification