

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE GRIGNY
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES DÉCISIONS DU MAIRE

DDM-2023-231 :

Date : 11/12/2023

Objet : Avenant n°3
au marché
n°21 TR 10-6 relatif
aux travaux de
revêtements des sols
et murs, de peinture
et de signalétique
dans le cadre de la
mise en accessibilité
du patrimoine de la
Ville de Grigny
(lot n°6)

Publiée le

12 DEC. 2023

En application de la délibération du Conseil Municipal DEL-2020-0035 en date du 27 mai 2020, portant délégation d'attributions au Maire, conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire de Grigny,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,

Vu le Code de la commande publique et ses articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants,

Vu la décision n°2021-117 du 19 juillet 2021 portant conclusion du marché n°21 TR 10-6 relatif aux travaux de revêtements des sols et murs, de peinture et de signalétique dans le cadre des travaux de mise en accessibilité du patrimoine de la ville avec la société OKEENEA BATIMENT sise 6 rue des Aulnes à CHAMPAGNE AU MONT D'OR (69410) pour un montant global et forfaitaire, toutes tranches confondues, s'élevant à 105 216,75 € HT, soit 126 260,10 € TTC et décomposé comme suit :

- Tranche ferme : 33 193,25 € HT, soit 39 831,90 € TTC ;
- Tranche optionnelle n°1 : 42 667,50 € HT, soit 51 201,00 € TTC ;
- Tranche optionnelle n°2 : 29 356,00 € HT, soit 35 227,20 € TTC.

Vu la notification en date du 23 juillet 2021,

Vu l'ordre de service n°1 du 23 juillet 2021 prescrivant le démarrage des travaux relevant de la tranche ferme à compter du 26 juillet 2021,

Vu l'ordre de service n°2 du 21 mars 2022 portant démarrage des travaux relevant de la tranche optionnelle n°1 à compter du 07 avril 2022,

Vu la décision n°2022-116, en date du 02 juin 2022, relative à l'avenant n°1 portant sur la rectification d'une erreur matérielle et sur l'ajout de travaux de peinture dans différents sites,

Vu la notification de l'avenant n°1 en date du 03 juin 2022,

Vu l'ordre de service n°3 du 22 juin 2023 portant démarrage des travaux relevant de la tranche optionnelle n°2 à compter du 10 juillet 2023,

Vu la décision n°2023-158, en date du 10 août 2023, relative à l'avenant n°2 portant sur la prolongation de la durée du marché de quatre mois, soit jusqu'au 31 décembre 2023,

Vu la notification de l'avenant n°2 en date du 10 août 2023,

Considérant la nécessité de conclure un avenant n°3 au marché portant sur l'ajout de travaux relatif à la pose d'équipements d'accessibilité et de signalétique dans différents sites,

Considérant que l'impact financier de cet avenant n°3 représente une plus-value de 665,00 € HT, soit 798,00 € TTC pour la tranche optionnelle n°2, représentant une augmentation de 4.77 % du prix global et forfaitaire initial, toutes tranches confondues, portant désormais le montant global et forfaitaire du marché, toutes tranches confondues, à 110 237,75 € HT, soit 132 285,30 € TTC,

Décide,

De signer l'avenant n°3 au marché n°21 TR 10-6 relatif à des travaux supplémentaires,

Décide que le présent avenant prend effet à la date de sa notification au titulaire,

Décide que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans l'avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de différence,

Précise que la présente décision sera transmise au représentant de l'État et inscrite au registre des délibérations, qu'un extrait en sera publié sur le site internet de la Ville, et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal.

Le Maire,



Philippe RIO

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa notification