

DDM-2023-239

Date : 15/12/2023

Objet : Avenant n°5 au
marché
n°21 TR 10-2 relatif
aux travaux de
menuiseries
extérieures, de
serrurerie et de
métallerie dans le
cadre de la mise en
accessibilité du
patrimoine de la Ville
(Lot n°2)

Publiée le

En application de la délibération du Conseil Municipal DEL-2020-0035 en date du 27 mai 2020, portant délégation d'attributions au Maire, conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire de Grigny,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,

Vu le Code de la commande publique et ses articles L.2123-1 et R. 2123-1 et suivants,

Vu la décision n°2021-113 du 19 juillet 2021 portant conclusion du marché n°21TR10-2 relatif aux travaux de menuiseries extérieures, de serrurerie et de métallerie dans le cadre des travaux de mise en accessibilité du patrimoine de la ville avec la société ATS ACCES sise Parc technologique de la Chataigneraie - 4, impasse de la Briaudière à BALLAN MIRE (37510) pour un montant global et forfaitaire, toutes tranches confondues, s'élevant à 147 000,00 € HT, soit 176 400,00 € TTC et décomposé comme suit :

- Tranche ferme : 53 076,00 € HT, soit 63 691,20 € TTC ;
- Tranche optionnelle n°1 : 46 369,00 € HT, soit 55 642,80 € TTC ;
- Tranche optionnelle n°2 : 47 555,00 € HT, soit 57 066,00 € TTC.

Vu la notification en date du 23 juillet 2021,

Vu l'ordre de service n°1 du 23 juillet 2021 portant démarrage des travaux relevant de la tranche ferme à compter du 26 juillet 2021,

Vu la décision n°2022-014, en date du 18 janvier 2022, relative à l'avenant n°1 portant sur des travaux supplémentaires liés à la fourniture et la pose d'une lisse de repérage pour la tranche ferme dans le gymnase Jean-Louis Henry, pour un montant de 450,00 € HT, soit 540,00 € TTC, portant le montant global du marché à 147 450,00 € HT, soit 176 940,00 € TTC.

Vu la notification de l'avenant n°1 en date du 18 janvier 2022,

Vu l'ordre de service n°2 du 21 mars 2022 portant démarrage des travaux relevant de la tranche optionnelle n°1 à compter du 07 avril 2022,

Vu la décision n°2022-111, en date du 02 juin 2022, relative à l'avenant n°2 portant sur des travaux supplémentaires liés à la fourniture et la pose de deux bâtons de maréchal pour la tranche ferme sur le site de l'école maternelle de la Licorne, pour un montant de 600,00 € HT, soit 720,00 € TTC portant le montant global du marché à 148 050,00 € HT, soit 177 660,00 € TTC,

Vu la notification de l'avenant n°2 en date du 02 juin 2022,

Vu la décision n°2023-084, en date du 26 avril 2023, relative à l'avenant n°3 portant sur des travaux supplémentaires liés au prolongement de mains courantes et à la suppression de la pose de bâtons de maréchal sur le groupe scolaire Jean Moulin pour la tranche optionnelle n°1, pour un montant de 1 900,00 € HT, soit 2 280,00 € TTC portant le montant global du marché à 149 950,00 € HT, soit 179 400,00 € TTC,

Vu la notification de l'avenant n°3 en date du 26 avril 2023,

Vu l'ordre de service n°3 du 22 juin 2023 portant démarrage des travaux relevant de la tranche optionnelle n°2 à compter du 10 juillet 2023,

Vu l'avenant n°4 au marché portant prolongation de quatre mois de la durée du marché jusqu'au 31 décembre 2023 afin de permettre à l'entreprise de finaliser les travaux,

Vu la notification de l'avenant n°4 en date du 10 août 2023,

Considérant la nécessité de conclure un avenant n°5, relatif à l'ajout de travaux supplémentaires portant sur la sécurisation des escaliers sur les Groupes Scolaires Belle au Bois Dormant / Petite Sirène et Angela Davis / Dulcie September, la mise aux normes d'un garde-corps sur le site de la Ferme Neuve et de travaux en moins-value concernant le 1^{er} étage de Petite Sirène,

Considérant que l'impact financier de cet avenant n° 5 représente une plus-value de 1 830,00 € HT, soit 2 196,00 € TTC pour la tranche optionnelle n°2, représentant une augmentation de 3.25 % du prix global et forfaitaire initial, toutes tranches confondues, portant désormais le montant global et forfaitaire du marché, toutes tranches confondues, à 151 780,00 € HT, soit 182 136,00 € TTC.

Décide,

De signer l'avenant n°5 au marché n°21 TR 10-2 relatif à l'ajout de travaux supplémentaires portant sur la sécurisation des escaliers sur les Groupes Scolaires Belle au Bois Dormant / Petite Sirène et Angela Davis / Dulcie September, la mise aux normes d'un garde-corps sur le site de la Ferme Neuve et de travaux en moins-value concernant le 1^{er} étage de Petite Sirène,

Décide que le présent avenant prend effet à la date de sa notification au titulaire,

Décide que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans l'avenant n°5, lesquelles prévalent en cas de différence,

Précise que la présente décision sera transmise au représentant de l'État et inscrite au registre des délibérations, qu'un extrait en sera publié sur le site internet de la Ville, et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu lors du prochain Conseil Municipal.



Le Maire,

Philippe RIO

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa notification