

Annexe C1 - NPNRU Grande Borne - Echancier prévisionnel présentant l'enchaînement des opérations de l'Avenant à la convention quartier Grande Borne

MAJ 15/12/2023

MOA	Opérations convention ANRU	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
		semestre 1	semestre 2																								
LRVE	Démol Méridien																										
	Démol Balance/Ellipse																										
	Sécurisation chantier																										
	Etude chaufferie																										
	Rescindements Méridien																										
	Réhabilitation chaufferie																										
	Rehab Méridien																										
	Résid Méridien																										
	Réhab Balance Ellipse																										
	Résid Balance Ellipse																										
Création de la pharmacie ol damier																											
Ville de Grigny	Communication																										
	Action de mémoire																										
	Sécurisation chantier																										
	Etude2 quartier fertile																										
	Maison du projet																										
Ville de Viry-Chatillon	Acquisition/démolition du Pavillon rue du C. Barré																										
	Construction nouveau groupe scolaire/démolition école maternelle																										
	Rénovations du Gp Scolaire des Erables																										
	Construction démolition Gymnase																										
GPS	Accession à la propriété																										
	Mission d'évaluation																										
	Urbaniste conseil																										
	Mission immo eco GB																										
	Quartier fertile postes																										
	Sécurisation chantier																										
	Immo eco Damier																										
	Aménagement Bal/ellipse																										
Pôle ent social ESS																											
EPT	Urbaniste conseil Plateau																										
	OPCU																										
	OPC-IC																										
	Aménagement Plateau																										
	Etude santé																										
I3F	Réhabilitation Erables 1																										
	Réhabilitations Erables 2																										
	Démolitions Erables 1																										
Emmaüs Habitat	Rhabilitation/Résidentialisation La Foret																										
Foncière logement	Contreperte Plateau																										
GPA	Aménagement GB Ouest Places Hautes																										
	Sécurisation chantier																										
SEER	Etude chaufferie																										
CLARM	Accession sociale GB																										
	Accession sociale Plateau																										

	Etude/Travaux
Démol	
/Requalification LLS	
Aménagement	
Equip publics	
Immo eco	
ing étude	