

# **Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la Commune de Grigny et la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud pour la réalisation d'un équipement culturel multifonctionnel à Grigny**

## **ANNEXE 2 PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION**

- Cotech APS : 5 octobre 2023
- Copil de validation de l'APS : 18 décembre 2023
- Délibération sur l'actualisation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage : mars 2024 pour la Ville et la Communauté d'Agglomération
- APD : janvier-mai 2024
- Dépôt permis de construire : juin-juillet 2024
- PRO-DCE : septembre-décembre 2024
- Appel d'offre marché de travaux : janvier-juin 2025
- Démarrage des travaux bâtiment : septembre 2025 (+20 mois)
- Livraison : Septembre 2027