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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
VILLE DE GRIGNY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DDM-2023-016

Date:20/01/2023

Objet : Avenant n°2 au
marché n°16 TR 01
relatif aux travaux de
restauration de Péglise
Saint-Antoine et Saint-
Sulpice - Lot n°l:
Echafaudages,
Maconnerie, Pierre de
taille.

Publiée le
25 JAN, 2023

ET DES DECISIONS DU MAIRE

En application de la délibération du Conseil Municipal DEL-2020-0035
en date du 27 mai 2020, portant délégation d’attributions au Maire,
conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Le Maire de Grigny,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles 1.2122-22 et 1..2122-23,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
et ses articles 12 et 27,

Vu la décision portant conclusion du marché a procédure adaptée
n° 16 TR 01 relatif aux travaux d’échafaudages, de maconnerie et de
pierre de taille pour la restauration de Iéglise Saint-Antoine et
Saint-Sulpice avec la société DUBOCQ SAS sise 8 rue du CD8 a
SAINT-VRAIN (91770) pour un montant global et forfaitaire s’élevant
a 640 565,30 € HT, soit 768 678,36 € TTC,

Vu la notification en date du 31 aott 2016,

Vu l'ordre de service n°1 fixant le démarrage des travaux de la tranche
ferme au 1 avril 2019,

Vu Pordre de service n°2 fixant le démarrage des travaux de la tranche
optionnelle 1 au 1% avril 2019,

Vu P'ordre de service n°3 fixant le démarrage des travaux de la tranche
optionnelle 2 au 1% avril 2019,

Vu l'ordre de service n°4 fixant le démarrage des travaux de la tranche
optionnelle 3 au 1* avril 2019,

Vu P'ordre de service n°5 portant interruption de chantier des travaux
a compter du 18 mars 2020 en raison des mesures de confinement liées
a la Covid 19 prises par le gouvernement,

Vu Pordre de service n°6 relatif a la reprise des travaux a compter du
11 mai 2020,

Vu Pordre de service n°7 portant interruption de chantier des travaux
a compter du 05 octobre 2020 en raison du retard d’intervention d’une
entreprise pour la réfection de la volige,
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Vu Pordre de service n°8 relatif a la reprise des travaux a compter du
1% février 2021,

Vu la décision n°2021-043 en date du 19 mars 2021 portant conclusion
d’un avenant n°1 relatif a ajout et 4 la suppression de travaux pour un

montant de 28 108,80 € HT, soit 33 730,56 € TTC,

Considérant la nécessité de conclure un avenant n°2 au matché
portant sur I'ajout de travaux fixant définitivement le prix du marcheé,

Considérant que I'impact financier de cet avenant n°2 séléve a
34 102,53 € HT, soit 40 923,04 € TTC représentant une augmentation
de 5.32 % du prix global et forfaitaire initial,

Considérant que le montant global et forfaitaire du marché s’éleve
désormais a 702 776,63 € HT, soit 843 331,96 € TTC, soit une
augmentation globale de 9,71 %.

Décide,

De signer I’avenant n°2 au marché a procédure adaptée n°16 TR 01
relatif a ajout de travaux,

Décide que le présent avenant prend effet a la date de sa notification
au titulaire,

Décide que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables
tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans
l'avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Précise que la présente décision sera transmise au représentant de
IEtat et inscrite au registre des délibérations, qu’un extrait en sera
publié sur le site internet de la ville, et qu’elle fera 'objet d’un compte
rendu lors du prochain Conseil Municipal.

La présente décision pourra faire Pobjet d’un recours devant
le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois a
compter de sa-notification



